



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการวางท่อพีวีซี หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสาวกำไร เชื้อเพ็ง ถึง คลองทิ้งน้ำ	ได้วางท่อพีวีซี หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสาวกำไร เชื้อเพ็ง ถึง คลองทิ้งน้ำคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๔๔,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางสาวสมพงษ์ ชาวพันธ์ ถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ได้วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางสาวสมพงษ์ ชาวพันธ์ ถึง บ้านนายอำนาจ บุญปลีก ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางสาวสมพงษ์ ชาวพันธ์ ถึง บ้านนายสมพร โตงาม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๕๖๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการลงหินคลุก จากโรงหล่อหน้าบ้านนาย นิรันดร์ ทะวะดี ถึง ถนนแสงหาทองเลื่อน หมู่ที่ ๑๐	ได้หินคลุก จากโรงหล่อหน้าบ้านนาย นิรันดร์ ทะวะดี ถึง ถนนแสงหาทองเลื่อน หมู่ที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๖๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากโค้งที่นางนางพเยาว์ มาลัย ถึง ร้านค่านางมาลี มีแก้ว	ได้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากโค้งที่นางนางพเยาว์ มาลัย ถึง ร้านค่านางมาลี มีแก้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๘๑,๕๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมพงษ์ คล้ายสุบิน ถึง บ้านนายสามารถ คล้ายสุบิน	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสมพงษ์ คล้ายสุบิน ถึง บ้านนายสามารถ คล้ายสุบิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๘๑,๕๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางละเอียด พลอยแสง หมู่ที่ ๑๒	ได้ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางละเอียด พลอยแสง หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๔๖,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอุเทนเดชบำรุง ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง หมู่ที่ ๑๒	ได้ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอุเทนเดชบำรุง ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง หมู่ที่ ๑๒	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๐๒,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางประทุม น้ำทอง ถึง บ้านนายยงยุทธ บุปผา หมู่ที่ ๑๒	ได้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางประทุม น้ำทอง ถึง บ้านนายยงยุทธ บุปผา หมู่ที่ ๑๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๐๘,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๑๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ระบบออนกริด (ขนานไฟฟ้า) ๒ ระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ได้ระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ระบบออนกริด ๒ ระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๗๙,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากข้างบ้านนายมงคล เกิดดี ถึง บ้านนายสำเร็จ เจริญจัน หมู่ที่ ๘	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากข้างบ้านนายมงคล เกิดดี ถึง บ้านนายสำเร็จ เจริญจัน หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๖๔,๙๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๒	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก บ้านนางสุนทร สุนทรวิภาค ถึง ถนนเส้นแสวงหา-คูเมือง หมู่ที่ ๘	ได้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก บ้านนางสุนทร สุนทรวิภาค ถึง ถนนเส้นแสวงหา-คูเมือง หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๗๗,๔๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเรือง วงษ์มณี ถึง บ้านนางทิน ขวัญบาง หมู่ที่ ๙	ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเรือง วงษ์มณี ถึง บ้านนางทิน ขวัญบาง หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๙๕,๓๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ สายทุ่งจัดรูปจากสี่แยกศาลา ถึง ที่น่านายประเสริฐ สุขมนต์ หมู่ที่ ๙	ได้ ถนน คสล.เดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกทับ สายทุ่งจัดรูปจากสี่แยกศาลา ถึง ที่น่านายประเสริฐ สุขมนต์ หมู่ที่ ๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๓๗๗,๗๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๕	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก บ้านผู้ช่วยสาโรจน์ สุขมนต์ ถึง บ่อทราย หมู่ที่ ๑๑	ได้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จาก บ้านผู้ช่วยสาโรจน์ สุขมนต์ ถึง บ่อทราย หมู่ที่ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๑๖	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนคันคลองน้ำทิ้งแถบขวา หมู่ที่ ๑๑	ได้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนคันคลอง น้ำทิ้งแถบขวา หมู่ที่ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๑๕,๗๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๗	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๓ ที่นายนายบุญมา เชื้อแดง ตลอดเส้นถึง หมู่ที่ ๘	ได้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๓ ที่นายนายบุญมา เชื้อแดง ตลอดเส้นถึง หมู่ที่ ๘ ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๔๙,๙๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๘	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๓ ที่นายนายฉลอง มีศิลป์ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดเส้น	ได้ หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๓ ที่นายนายฉลอง มีศิลป์ ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดเส้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๗๐,๙๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๙	โครงการก่อสร้างประตูเหล็ก ปิด-เปิด น้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกอไผ่	ได้ โครงการก่อสร้างประตูเหล็ก ปิด-เปิด น้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกอไผ่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๐	โครงการป้ายหมูบ้าน บริเวณทางเข้า หมู่บ้านดอนทอง และป้ายประจำบ้าน หมู่ที่ ๑๓	ได้ป้ายหมูบ้าน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนทอง และป้ายประจำบ้าน หมู่ที่ ๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๔,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๑	โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓ จุด	ได้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๓๗๖,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๒	โครงการลงหินคลุก สาย ตรอ. ถึง คันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔	ได้หินคลุกสาย ตรอ. ถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๒๓	โครงการวางท่อพีวีซีระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ถึง ท่อระบายเดิมบริเวณกำแพงวัดบ้านเพชร	ได้วางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ ๗ จากบริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ถึง ท่อระบายเดิม บริเวณกำแพงวัดบ้านเพชร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๗๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๘	ได้ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๕	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค	ได้ ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแค คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๖๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๖	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านทองเลื่อน	ได้ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านทองเลื่อน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๖๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒๗	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณห้องงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	ได้ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณห้องงาน สาธารณสุข เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๗๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีอี ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	ได้โครงการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง ๓๐ เควีอี ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๒๖๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนางสุนันท์ สุดประเสริฐ ถึง บ้านนางประณีต สุดประเสริฐ	ได้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านนางสุนันท์ สุดประเสริฐ ถึง บ้านนางประณีต สุดประเสริฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๖๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟต้นเดิม ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง	ได้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟต้นเดิม ถึง บ้านนางยุพิน แซ่จิ่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๙๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟหน้าบ้านนาง สมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง	ได้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส พร้อมกิ่งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ จากเสาไฟหน้าบ้านนาง สมพิศ คุ่มสิน ถึง บ้านนางบุญศรี ปานทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแปลนของโครงการ	๖๘,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการที่อ่านหนังสือรักการอ่าน	จำนวนผู้เข้าอบรมโครงการที่อ่านหนังสือรักการอ่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้ารับอบรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กมีพัฒนาการรอบด้านและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้นอกสถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๙๖๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ผู้เรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๐๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๓,๘๐๐

๖	โครงการจัดงานวันสำเร็จการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กที่จบการศึกษาได้รับมอบวุฒิบัตร คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๖๘๐
๗	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ตามหลัก โภชนาการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๐๑,๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๙,๕๔๙.๘๖
๘	สนับสนุนการจัดหาครุปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเลื่อน	การสนับสนุนเงินในการจัดหาครุปฐมวัย คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๙	สนับสนุนการจัดหาครุสาขาวิชา ที่โรงเรียนพวงทองอุทุมม์ชาตแกลน	โรงเรียนจัดหาครุสาขาวิชาที่โรงเรียนชาต แกลน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๐	สนับสนุนการจัดหาบุคลากรวิชา ภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดบ้านเพชร	โรงเรียนจัดหาบุคลากรวิชา อังกฤษคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๑	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน พวงทองอุทุมม์	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๓๔,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๒	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทองเลื่อน	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

๑๓	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเพชร	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตาม หลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๙๘,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๑๔	โครงการสืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ไทยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม	เด็กนักเรียนได้ปลูกฝังวรรณศิลป์ไทย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๖๑,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๑,๑๐๐
๑๕	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังกฎจราจร และ ส่งเสริม ความปลอดภัยให้ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เกิดเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาล ตำบลเพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๕๐

๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เกิดเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
---	--	--	--------	-----------------------------------	---	------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล	เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

๔	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> อยู่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
---	---	--	--------	-----------------------------------	---	--------

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการส่งเสริมศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	เด็กในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้รับการคุ้มครอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้รับการพัฒนาศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๔,๗๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน แขนงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุได้รับรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙,๙๑๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๘๕,๐๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ประชาชนได้รับสนับสนุน เงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๐๑๓,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๔๘๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๘,๐๐๐
๔	เงินสำรองจ่าย	ประชาชนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือกรณี เกิดสาธารณภัยและบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	หมู่บ้านได้รับเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	การจัดพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ	จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีการทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๘,๔๐๐
๓	โครงการร้อยดวงใจसानไยรักผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจที่ดีพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๑๒๕
๖	โครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคนแสวงหา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวันรำลึกสตุติวีรชนคนแสวงหา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอแสวงหา	อำเภอแสวงหาได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเทศบาลตำบลเพชร เมืองทอง	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และรู้จักป้องกัน ตัวเองจากสิ่งเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ในโรงเรียนและ ชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ โทษ และภัยของ บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปทำ รายได้ให้แก่ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	ครัวเรือนในเขตเทศบาลนมีการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	อถล. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๙,๗๙๐
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ชุมชนในเขตเทศบาลได้รับการป้องกันและควบคุมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเทศบาลตำบลเพชรเมือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	ลดประชากรสุนัข และแมว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนได้รับการป้องกันและระงับการติดต่อกิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ชุมชนได้รับการป้องกันและควบคุมจากโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
๗	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	สัตว์ได้รับการขึ้นทะเบียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
๘	ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ประชาชนได้รับรู้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก โทษของฝุ่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
๑๐	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพเพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	หมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุนการดำเนินการด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งฯ	ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พันปีหลวง	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล และรู้หน้าที่ของตนเอง	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๕๗๐

๖	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาล	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๗	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ มีข้อมูลครบถ้วน	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่มีเบิกจ่าย